Чат бот технической поддержки

23 нояб. 2023 г. http://vasek2.altsu.ru/

VASEK2

Управляющий проектом

Сроки проекта 15 окт. 2023 г. - 1 янв. 2024 г.

Выполнено17%Задачи7Исполнители1

Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания
Разработка плана	15.10.2023	16.10.2023
Выбор оператора аренды облачных услуг	20.10.2023	10.11.2023
Развертывание виртуальной машины и СУБД	11.11.2023	13.11.2023
Настройка сетевого окружения	14.11.2023	16.11.2023
Интеграция	17.11.2023	02.12.2023
Мониторинг и оптимизация	17.11.2023	31.12.2023
Поддержка	17.11.2023	31.12.2023


.0 1.

Исполнители

_Имя	Стандартная роль
Хомяков Д.Г.	системный
	администратор


2

GanttChart



_

Занятость ресурсов



5